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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

32.24

Условная

единица

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста

0

Подтверждающие документы: 1. "-" Иное

Министерства здравоохранения

Камчатского края от 30.11.2020г. №б/н,

приложен файл. Прошли леченике на

геронтологических койках по состоянию на

1.12.2020 = 243 человека

100,00%17.50 19.2 19.21

23Процент

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

23

Подтверждающие документы: 1. "-" Иное

Министерства здравоохранения

Камчатского края от 30.11.2020г. №б/н,

приложен файл. Исполнение мероприятия

было приостановлено во 2-3 квартале 2020

года, в связи с объявленным режимом и

согласно Постановлению губернатора

Камчатского края от 10.04.2020 № 50.

Реализация возобновлена с сентября 2020

года.

73,29%12.723 20.3 27.72

90Процент

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находящихся под диспансерным

наблюдением

0

Подтверждающие документы: 1. "-" Иное

Министерства здравоохранения

Камчатского края от 30.11.2020г. №б/н,

приложен файл. Показатель выполнен

101,16%61.20 61.2 60.53
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

458Человек

Численность лиц в возрасте от

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование (в

2019 году - граждан

предпенсионного возраста)

0

Показатель считается нарастающим итогом

начиная с 2019 года

309,22%63416 637 2064

0Единица

Ожидаемая продолжительность

здоровой жизни при рождении

0

Показатель рассчитывается Федеральной

службой государственной статистики в

целом по Российской Федерации,

федеральным округам и субъектам

Российской Федерации в соответствии с

приложением 7 Постановления

Правительства РФ от 17 июля 2019 г № 915

0,00%00 61.2 61.25
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

22398.75

11296.65

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 33 695,40 тыс. руб



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

41,8041,80

(12) Не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к концу

2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции 0

1 41,80 89,3837,3641,80

41,8041,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 41,80 89,3837,3641,80

41,8041,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 41,80 89,3837,3641,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

29 863,6029 863,60

(16) В 2019 году 8 процентов лиц

старше трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в

социальном обслуживании,

охвачены системой

2 29 705,70 62,6818 718,2529 863,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

долговременного ухода в 12

пилотных регионах; в 2020 году -

12 процентов лиц старше

трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в

социальном обслуживании,

охвачены системой

долговременного ухода в 18

пилотных регионах; в 2021 году -

16 процентов лиц старше

трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в

социальном обслуживании,

охвачены системой

долговременного ухода в 24

пилотных регионах.0

29 863,6029 863,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 29 705,70 62,6818 718,2529 863,60

29 863,6029 863,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 29 705,70 62,6818 718,2529 863,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 790,003 790,00

(25) Численность прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное

профессиональное образование

при содействии органов службы

занятости в субъектах Российской

Федерации в 2019 году - не менее

50 тысяч лиц предпенсионного

возраста, 2020 году - не менее 100

тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц

предпенсионного возраста, 2021

году - не менее 150 тысяч лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного

возраста, 2022 году - не менее 200

тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц

предпенсионного возраста, 2023

году – не менее 250 тысяч лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного

возраста, 2024 году - не менее 300

тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц

предпенсионного возраста.0

3 3 643,14 96,133 643,143 790,00

3 790,003 790,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 3 643,14 96,133 643,143 790,00

3 790,003 790,00бюджет субъекта Российской3.1.1 3 643,14 96,133 643,143 790,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

33 695,4033 695,40 33 390,64 66,4722 398,7533 695,40

33 695,4033 695,40 33 390,64 66,4722 398,7533 695,40

33 695,4033 695,40 33 390,64 66,4722 398,7533 695,40

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и

диспансеризацией к концу 2024 года:

в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста.

Значение: 27,7000 Дата: 15.12.2020

1

2

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года

Значение: 60,5000 Дата: 01.12.2020

1

3

Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и

геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан

старше трудоспособного возраста

Значение: 0,1000 Дата: 01.12.2020

2

4

Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах

Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах

Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах

Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата: 01.12.2020

5

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях

социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

Значение: 95,0000 Дата: 01.12.2020

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

6

В 2019 году 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 12 пилотных регионах;

в 2020 году - 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 18 пилотных регионах;

в 2021 году - 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 24 пилотных регионах.

Значение: 12,0000 Дата: 15.12.2020

3

7

Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации,

направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере

социального обслуживания (в 2019 – в 17 субъектах Российской Федерации, 2020 – в 22 субъекта

Российской Федерации,  2021 – в 20 субъектах Российской Федерации,  2022 – в 16 субъектах Российской

Федерации, 2023 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2024 – в 26 субъектах Российской Федерации)

Значение: 0,0000 Дата: 01.10.2020

8

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве

организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов

Значение: 12,4000 Дата: 10.12.2020

1

9

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций

социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство

(реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3

кв. м., для размещения 53 граждан.

В 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих

комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м,

для размещения  более 1327 граждан.

в 2021 году - 58,22%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для

размещения 1530 граждан.

в 2022 году - 61,42%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для

размещения 1720 граждан.

в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан

в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для

размещения  3832 граждан

Значение: 0,0000 Дата: 22.12.2020

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

10

Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при

содействии органов службы занятости в субъектах Российской Федерации в 2019 году - не менее 50 тысяч

лиц предпенсионного возраста, 2020 году - не менее 100 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста, 2021 году - не менее 150 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста, 2022 году - не менее 200 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста, 2023 году – не менее 250 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста, 2024 году - не менее 300 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста.

Значение: 206,0000 Дата: 20.12.2020

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Не менее 70 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста охвачены

профилактическими

осмотрами и диспансеризацией

к концу 2024 года: в 2019 году

не менее 23 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста; в 2020 году – не

менее 28 процентов лиц старше

трудоспособного возраста; в

2021 году – не менее 34

процентов лиц старше

трудоспособного возраста; в

2022 году – не менее 55,7

процентов лиц старше

трудоспособного возраста; в

2023 году – не менее 65,3

процентов лиц старше

трудоспособного возраста; в

2024 году – не менее 70

процентов лиц старше

трудоспособного возраста.

Значение: 27.7, на дату

15.12.2020

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Сорокина Е. Н.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "-" Иное Министерства здравоохранения Камчатского края от

30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски невыполнения показателя отстуствуют. Предварительный

прогноз значения результата на 01.12.2020 = 20,3%

Предоставлена информация : 20.3 из 27.7.

1.

РРП

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

15.12.2020 31.10.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

1. "-" Иное Министерства здравоохранения Камчатского края от

01.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски невыполнения показателя отстуствуют. Предварительный

прогноз значения результата на 01.11.2020 = 12,7%

Не менее 90 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находятся под

диспансерным наблюдением к

концу 2024 года Значение: 60.5,

на дату 01.12.2020

KT_Number=0}

01.12.2020 30.09.2020 Сорокина Е. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "-" Иное Министерства здравоохранения Камчатского края от

01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски невыполнения показателя отстуствуют. Предварительный

прогноз значения результата на 01.10.2020 = 61,2%

Предоставлена информация : 61.2 из 60.5.

2.

РРП

 Проведена оценка

эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.12.2020 30.09.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное Министерства здравоохранения Камчатского края от

30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски невыполнения показателя отстуствуют. Предварительный

прогноз значения результата на 01.10.2020 = 61,2%

2.1.

РРП

 Мониторинг постановки на

диспансерный учет лиц старше

трудоспособного возраста по

поводу заболеваний и

патологических состояний.

KT_Number=0}

01.12.2020 30.09.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное Министерства здравоохранения Камчатского края от

30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски невыполнения показателя отстуствуют. Предварительный

прогноз значения результата на 01.10.2020 = 61,2%

2.1.1

Во всех субъектах Российской

Федерации созданы

региональные гериатрические

центры и геронтологические

01.12.2020 30.11.2020 Сорокина Е. Н.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "-" Иное Министерства здравоохранения Камчатского края иное

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

отделения, в которых помощь к

концу 2024 года получили не

менее 160,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста Значение: 0.1, на дату

01.12.2020

KT_Number=0}

от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски невыполнения показателя отстуствуют. Значения результата

на 01.12.2020 = 243 человека

Предоставлена информация : 0.243 из 0.1.

РРП

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

01.12.2020 30.11.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное Министерства здравоохранения Камчатского края от

30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски невыполнения показателя отстуствуют. Значения результата

на 01.11.2020 = 243 человека

3.1.

РРП

 Мониторинг численности

получивших помощь в

гериатрических центрах и

отделениях

KT_Number=0}

01.12.2020 30.11.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное Министерства здравоохранения Камчатского края от

30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски невыполнения показателя отстуствуют. Значения результата

на 01.12.2020 = 243 человека

3.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Мониторинг численности

получивших помощь в

гериатрических центрах и

отделениях

KT_Number=0}

01.12.2020 30.11.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное Министерства здравоохранения Камчатского края от

01.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски невыполнения показателя отстуствуют. Значения результата

на 01.12.2020 = 243 человека

3.2.1

Созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические отделения в

2019 году в 7 субъектах

Российской Федерации, в 2020

году - в 68 субъектах

Российской Федерации, в 2021

году - в 70 субъектах

Российской Федерации, в 2022

году - в 75 субъектах

Российской Федерации, в 2023

году - в 80 субъектах

Российской Федерации, в 2024

году - в 85 субъектах

Российской Федерации

Значение: 0, на дату 01.12.2020

KT_Number=0}

01.12.2020 26.11.2019 Сорокина Е. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Прочий тип документа  Министерство

здравоохранения Камчатского края от 26.11.2019г. №7, приложен

файл.

Предоставлена информация : 1 из 0.

4.

Не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания,

прошли к концу 2024 года

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

Значение: 95, на дату

01.12.2020

01.12.2020 30.11.2020 Сорокина Е. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "-" Иное Министерства здравоохранения Камчатского края от

30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски невыполнения показателя отстуствуют. Предварительный

прогноз значения результата на 01.12.2020 = 99%

Предоставлена информация : 99 из 95.

5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

01.12.2020 30.11.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное Министерства здравоохранения Камчатского края от

30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски невыполнения показателя отстуствуют. Предварительный

прогноз значения результата на 01.12.2020 = 99%

5.1.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

01.12.2020 30.11.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное Министерства здравоохранения Камчатского края от

30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски невыполнения показателя отстуствуют. Контракт № 869 от

12.04.2020 на сумму 37,358 тыс. руб. исполнен и оплачен.

5.2.

РРП

 Оплата контракта;

Мониторинг вакцинации

против пневмококковой

инфекции

KT_Number=0}

01.12.2020 30.11.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное Министерства здравоохранения Камчатского края от

30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски невыполнения показателя отстуствуют. Контракт № 869 от

12.04.2020 на сумму 37,358 тыс. руб. исполнен и оплачен.

5.2.1

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

01.12.2020 30.11.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное Министерства здравоохранения Камчатского края от

30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски невыполнения показателя отстуствуют. Предварительный

прогноз значения результата на 01.12.2020 = 99%

5.3.

В 2019 году 8 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста, признанных

нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены

15.12.2020 30.11.2020 Меркулов Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая записка" Иное Министерства социального

развития и труда Камчатского края от 30.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

системой долговременного

ухода в 12 пилотных регионах;

в 2020 году - 12 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста, признанных

нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены

системой долговременного

ухода в 18 пилотных регионах;

в 2021 году - 16 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста, признанных

нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены

системой долговременного

ухода в 24 пилотных регионах.

Значение: 12, на дату

15.12.2020

KT_Number=0}

Соглашения заключены с исполнителями меропритий в рамках

создания и развития СДУ в количестве 13 ед.

Предоставлена информация : 12.5 из 12.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.11.2020 20.11.2020 Меркулов Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая записка" Иное Министерства социального

развития и труда Камчатского края от 30.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

Риски невыполнения показателей отсутствуют.

6.1.

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

20.11.2020 20.11.2020 Меркулов Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая записка" Иное Министерства социального

развития и труда Камчатского края от 30.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

Соглашения заключены с исполнителями меропритий в рамках

создания и развития СДУ в количестве 13 ед.

6.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

20.11.2020 20.11.2020 Меркулов Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая записка" Иное Министерства социального

развития и труда Камчатского края от 30.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отчеты по Соглашению о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

в целях софинансирования расходных обязательств Субъекта,

возникающих при реализации региональных проектов по

созданию системы долговременного ухода за гражданами

пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в

социальном обслуживании № 149-09-2020-239 предоставляются в

установленные сроки в системе "Электронны бюджет"

6.3.

Софинансирование за счет

средств федерального бюджета

программ субъектов

Российской Федерации,

направленных на обеспечение

безопасных и комфортных

условий предоставления

социальных услуг в сфере

социального обслуживания (в

2019 – в 17 субъектах

Российской Федерации, 2020 –

в 22 субъекта Российской

Федерации, 2021 – в 20

субъектах Российской

Федерации, 2022 – в 16

субъектах Российской

Федерации, 2023 – в 24

субъектах Российской

Федерации, 2024 – в 26

01.10.2020 01.11.2020 Меркулов Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дорожная карта" Иное Министерства социального развития и

труда Камчатского края от 16.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски невыполнения показателей отсутствуют.

Просрочка 31 день.

Предоставлена информация : 0 из 0.

7.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

субъектах Российской

Федерации) Значение: 0, на

дату 01.10.2020

KT_Number=0}

Удельный вес

негосударственных

организаций социального

обслуживания, в общем

количестве организаций

социального обслуживания

всех форм собственности

увеличился до 19,1 процентов

Значение: 12.4, на дату

10.12.2020

KT_Number=0}

10.12.2020 30.11.2020 Меркулов Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Фактическое наличие в реестре поставщиков социальных услуг

на отчетную дату" Иное Министерства социального развития и

труда Камчатского края от 30.11.2020г. №б/н, указана ссылка.

Риски невыполнения показателей отсутствуют.

Предоставлена информация : 35 из 12.4.

8.

РРП

 Мониторинг доли

негосударственных

организаций социального

обслуживания, в общем

количестве организаций

социального обслуживания

всех форм собственности

KT_Number=0}

10.12.2020 30.11.2020 Меркулов Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Фактическое наличие в реестре поставщиков социальных услуг

на отчетную дату" Иное Министерства социального развития и

труда Камчатского края от 30.11.2020г. №б/н, указана ссылка.

Фактическое наличие в реестре поставщиков социальных услуг на

отчетную дату 10 из 28, что составляет 35%

8.1.

РРП

 Мониторинг доли

негосударственных

организаций социального

обслуживания, в общем

количестве организаций

социального обслуживания

всех форм собственности

KT_Number=0}

10.12.2020 30.11.2020 Меркулов Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Фактическое наличие в реестре поставщиков социальных услуг

на отчетную дату" Иное Министерства социального развития и

труда Камчатского края от 30.11.2020г. №б/н, указана ссылка.

Фактическое наличие в реестре поставщиков социальных услуг на

отчетную дату 10 из 28, что составляет 35%

8.1.1

Прирост технической

готовности объектов

капитального строительства

22.12.2020 31.10.2020 Меркулов Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "-" Иное Министерства социального развития и труда

9.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

стационарных организаций

социального обслуживания

субъектов Российской

Федерации, в которых начато

строительство (реконструкция)

в 2019 году, составляет 54,49 %

, введен в эксплуатацию 1

объект, общей площадью 679,3

кв. м., для размещения 53

граждан. В 2020 году - 62,19%,

в стационарных организациях

социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное

проживание граждан, введено в

эксплуатацию 12 объектов,

общей площадью 39,579 тыс.

кв. м, для размещения более

1327 граждан. в 2021 году -

58,22%, введено в

эксплуатацию 15 объектов,

общей площадью 52,512 тыс.

кв. м., для размещения 1530

граждан. в 2022 году - 61,42%,

введено в эксплуатацию 15

объектов, общей площадью

54,836 тыс. кв. м, для

размещения 1720 граждан. в

2023 году - 59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276 тыс.

кв. м, для размещения 2520

граждан в 2024 году - 100%,

введено в эксплуатацию 26

Камчатского края от 31.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски невыполнения показателей отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 0.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

объектов, общей площадью

128,428 тыс. кв. м, для

размещения 3832 граждан

Значение: 0, на дату 22.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Земельный участок

предоставлен заказчику

KT_Number=0}

22.12.2020 31.10.2020 Меркулов Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное Министерства социального развития и труда

Камчатского края от 31.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски невыполнения показателей отсутствуют. Для строительства

Объекта подобран земельный участок (площадь 2,5 га) в г.

Елизово, в настоящее время ведется работа по передаче участка в

краевую собственность собственник и его закреплению за

заказчиком- застройщиком

9.1.

РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

22.12.2020 31.10.2020 Меркулов Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное Министерства социального развития и труда

Камчатского края от 31.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски невыполнения показателей отсутствуют. Закупка будет

включена в план-график закупок после оформления земельного

участка. Ориентировочный срок декабрь 2020.

9.2.

РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

22.12.2020 31.10.2020 Меркулов Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное Министерства социального развития и труда

Камчатского края от 31.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски невыполнения показателей отсутствуют. Сведения о

государственном контракте будут внесены в реестр контрактов, по

результатам закупок в декабре 2020.

9.3.

Численность прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное

20.12.2020 31.10.2020 Ниценко Н. Б.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая записка" Иное Агентства по занятости

10.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

профессиональное образование

при содействии органов

службы занятости в субъектах

Российской Федерации в 2019

году - не менее 50 тысяч лиц

предпенсионного возраста,

2020 году - не менее 100 тысяч

лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц

предпенсионного возраста,

2021 году - не менее 150 тысяч

лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц

предпенсионного возраста,

2022 году - не менее 200 тысяч

лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц

предпенсионного возраста,

2023 году – не менее 250 тысяч

лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц

предпенсионного возраста,

2024 году - не менее 300 тысяч

лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц

предпенсионного возраста.

Значение: 206, на дату

20.12.2020

KT_Number=0}

населения и миграционной политике Камчатского края от

31.10.2020г. №55.06-01-06/6148, приложен файл.

Риски невыполнения показателей и неосвония средств

отсутствуют.

Предоставлена информация : 637 из 206.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

10.12.2020 31.10.2020 Ниценко Н. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая записка" Иное Агентства по занятости

населения и миграционной политике Камчатского края от

10.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

02.11.2020г. №55.06-01-06/6148, приложен файл.

Риски невыполнения показателей и неосвония средств

отсутствуют.

РРП

 Обучено не менее 206 граждан

в возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного

возраста (в 2019 году - граждан

предпенсионнго возраста) из

числа работников организаций

и ищущих работу граждан,

обратившихся в органы службы

занятости

KT_Number=0}

10.12.2020 31.10.2020 Ниценко Н. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая записка" Иное Агентства по занятости

населения и миграционной политике Камчатского края от

01.10.2020г. №55.06-01-06/5578, приложен файл.

Риски невыполнения показателей и неосвония средств

отсутствуют.

10.2.

РРП

 Организовано прохождение

профессионального обучения и

получение дополнительного

профессионального

образования для лиц в возрасте

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста (в

2019 году - граждан

предпенсионнго возраста)

KT_Number=0}

10.12.2020 31.10.2020 Ниценко Н. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая записка" Иное Агентства по занятости

населения и миграционной политике Камчатского края от

31.10.2020г. №55.06-01-06/6148, приложен файл.

Риски невыполнения показателей и неосвония средств

отсутствуют.

10.2.1
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P3-30) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Камчатский край)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся

под диспансерным наблюдением
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Рис. 2. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся

под диспансерным наблюдением

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

59.5

0 0

61.2

0

90

61.2

0

-20

0

20

40

60

80

100

I квартал II квартал III квартал IV квартал



58.5 58.5 58.5

58.5

0 0 0

61.2

0 0 0

61.2

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении
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Рис. 4. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении
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Рис. 5. Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
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Рис. 6. Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
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Рис. 7. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста
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Рис. 9. Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное

обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста)
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Рис. 10. Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное

обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста)
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